

Инвестиции проекты в пределах разделенный средств открытость и прозрачность предоставлять для того, чтобы чиновник веб-сайт и социальный в сетях на страницах объявление сделанный данные

Нет	Это открыто объявление нужно сделать должен информация, которая	Упражняться повысилась меры
1.	<p>Проект сделанный ебать график (каждый один договор в соответствии с дела идти задержки есть был в случае с подробными причинами).</p>	<p>На данный момент контракты не заключены</p>
2.	<p>Подробная информация о проекте (реализация проекта увеличивать для основа существование услуга деятель документы, проект презентацию планируется реализовать в рамках проекта работа объем и достижимый результаты, разделенный кредит средства в этом международный финансы учреждений делиться и другой данные).</p> <p>(Официальный веб-сайт и социальный в сетях чиновник страницы (Телеграмма, фейсбук, Победить и другие).</p>	<p>Основанием для реализации данного проекта служит Решение Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2024 года № PQ-140 «Восстановление устойчивых лесных ландшафтов в Узбекистане». Общая стоимость проекта составляет 205,45 миллиона долларов США, в том числе доля Узбекистана – 52,45 миллиона долларов США. Срок реализации проекта – 6 лет (2023-2028 годы). Для реализации проекта привлечены кредитные средства в размере 142 млн долларов США сроком на 30 лет с 5-летним льготным периодом, а также в общей сложности 11 грантовых средств на сумму млн долларов США.</p>
3.	<p>Проект в пределах сделанный повысилась дела статус (упражняться повысилась (строительно-монтажные) дела в соответствии с статистикаданные, освоено средства и их цели о данные).</p>	<p>Тендерная документация LRP/ICB/01-R «Закупка специальной техники для лесного хозяйства» будет представлена на утверждение в Закупочную комиссию.</p> <p>LRP/RFQ/02 – объявлена тендерная документация по пакету «Закупка служебных автомобилей для главного офиса LAOG».</p> <p>LRP/DC/CAREC – тендерная документация находится в стадии разработки.</p>
4.	<p>Проект сделанный увеличивать в пределах принятие сделанныйоткрытость документов (состав закупочной комиссии , в покупках участие достиг все кандидаты).</p>	<p>Покупка комиссии состав :</p> <p>Кудратов О.Н. – Узбекистан Республика Экология , окружающая среда защита делать и климат изменять министра первый Заместитель , Покупка комиссия председатель</p>

		<p>Хамидов С.И. – Инвестиции , промышленность и торговля министр Заместитель , Покупка комиссия председатель заместитель .</p> <p>Норкулов И.И. – Экономика и финансы министра первый Заместитель , Покупка комиссия член</p> <p>Хидоятов Ш.С. – Строительство и жилищно - коммунальное хозяйство экономика министра первый Заместитель , Покупка комиссия член</p> <p>Мавлянов Ю.А. – К коррупции против сражаться агентство директор Заместитель , Покупка комиссия член</p> <p>Позиция к *</p> <p>– Проекты и импортные контракты сложный экспертиза делать директор центра ДУК Заместитель , Покупка комиссия член</p> <p>Позиция к **</p> <p>– Техник с точки зрения чтобы помещать агентство директор Заместитель , Покупка комиссия член</p> <p>Бакиров Н.Ю. – Узбекистан Республика Экология , окружающая среда защита делать и климат изменять министерство в присутствии Лес экономика агентство Директор по закупкам комиссия член</p>
5	<p>Переведено нежный и выбор о данные (объявление сделанный тендеры и другой в роде объявления, все государственные закупки и тендеры результаты в соответствии с составил победитель участники и договор цены о данные).</p>	<p>LRP/RFQ/02 – объявлен тендерный пакет;</p> <p>LRP/ICB/01 - R - тендерная документация разрабатывается и подается в Закупочную комиссию;</p> <p>LRP/DC/CAREC – тендерная документация находится в стадии разработки.</p>

